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1 Projektin yhteenveto 

1.1 Yleiskuvaus  
Nykyisin maankäyttösopimusten laatiminen maanomistajan kanssa voi olla verrattain pitkä 
prosessi. Sopimukset ja suunnitelmat valmistellaan toimistolla ja esitellään sitten 
maanomistajalle maastokäynnillä. Mahdolliset muutokset ja täydennykset kirjataan ja palataan 
toimistolle, jossa muutokset viedään järjestelmään. Lopullinen sopimusasiakirja lähetetään 
allekirjoitettavaksi postitse ja sähköisesti. Allekirjoituksen saaminen kaikilta osapuolilta voi viedä 
aikaa. Tämä voi pahimmillaan viivästyttää koko projektia ja vaatia ylimääräistä työtä 
allekirjoitusten saamiseksi, esimerkiksi ylimääräisiä maastokäyntejä. Tätä prosessia halutaan 
suoraviivaistaa. 

 

1.2 Projektin tavoitteet 
Projektissa kehitetään yhdessä Trimblen kanssa uudelle selainkäyttöliittymälle ominaisuudet, 
jotka mahdollistavat maankäyttösopimuksen laatimisen, liiteasiakirjojen koostamisen ja 
sopimuksen sähköisen allekirjoittamisen maastossa samalla, kun maanomistaja tavataan. Tämän 
lisäksi määritellään ja toteutetaan ne taustajärjestelmän (Trimble NIS, rajapinnat, liitekäsittely) 
tekniset muutokset, jotka mahdollistavat maankäyttösopimusten sähköisen käsittelyn 
mobiililaitteilla. 

Lopputuloksena on Trimblen vakiotuotteeseen kuuluva sovellus, joka mahdollistaa 
maankäyttösopimuksen tekemisen alusta loppuun maastossa ilman, että siihen tarvitsee enää 
palata toimistolla. Tämän seurauksena maastosuunnittelijan työ tehostuu ja turhat viiveet 
sopimuksen hyväksyttämisessä jäävät pois. Tämän seurauksena myös asiakas saa 
maankäyttökorvauksen entistä nopeammin. 

Oheiset kuvat havainnollistavat kehityksen mahdollistamaa toimintatavan muutosta. 

 
Maankäyttösopimuksen laadinta nykytilanteessa. 

 



 

  

  

  

 
Kehityksen jälkeen tavoiteltava prosessi. 

2 Projektin toteutus ja tuotokset 

Projekti toteutetaan vuosina 2018-2020 yhteistyössä Elenia Oy:n ja Trimble Solutions Oy:n 
kanssa. Vuonna 2018 on määritelty tarvittavat taustaprosessit ja perusjärjestelmän muutokset, 
jotka mahdollistava mobiilin maankäyttösopimuksen. Em. muutokset on toteutettu vuoden 
2019 aikana ja julkaistu loppuvuodesta 2019.   

Vuoden 2019 aikana on määritelty ja toteutettu mobiilin maankäyttösopimuksen toiminnallisuus 
ja aloitettu toiminnallisuuden toteutus. Projektin edetessä mobiilin maankäyttösopimuksen 
alustaksi on vaihtunut Trimblen uusi selainpohjainen Unity-sovellus, joka antaa erinomaiset 
mahdollisuudet käsitellä maankäyttösopimus alusta loppuun selainpohjaisesti esimerkiksi 
tabletilla. 

Mobiiliosan kehitys ja testaus jatkuu vielä vuoden 2020 aikana ja tavoitteena on saada 
tuotantokelpoinen sovellus valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. 

 

2.1 Tuotosten hyödyntäminen ja mahdolliset jatkotutkimustarpeet  
Projektin lopputuotteena syntyvä mobiilisovellus tulee osaksi Trimblen vakiotuotetta ja on 
kaikkien Trimblen asiakkaiden hankittavissa. 
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